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Visualisierung Bauablauf
Herstellung des Baugrubenverbaus als 
Überschnittene Bohrpfahlwand 



Visualisierung Bauablauf
Einbau Hilfsbrücke



Visualisierung Bauablauf
Nass-Aushub



Visualisierung Bauablauf
GEWI-Anker vom Ponton aus



Visualisierung Bauablauf
Betonage der Baugrubensohle unter Wasser



Visualisierung Bauablauf
Lenzen der Baugrube



Visualisierung Bauablauf
Herstellung des Bauwerks unter der Hilfsbrücke



3D-Ansicht
von Süd-West



3D-Ansicht
von Süd-Ost



3D-Ansicht
von Ost



3D-Ansicht
von West



3D-Ansicht
von Süd



Bauphasen

Mai bis August 2020
Vorabmaßnahmen 
inkl. Sperrung 
Frankfurter 
Landstraße

September 2020
Herstellung 
Verbauten im 
Gleisbereich

Oktober 2020
Herstellung 
Pfahlkopfbalken und 
Einbau Hilfsbrücken

✓

Oktober 2021 bis 
Januar 2022
Herstellung der 
Überbauten der 
Eisenbahn-
überführung

Juli 2021
Beginn Herstellung 
Trogbauwerke 

Februar 2022
Querverschub der 
Überbauten der 
Eisenbahn-
überführung

Oktober 2022 bis 
April 2023
Herstellung Geh-
und Radwegbrücke

Januar 2023 bis 
Juni 2023
Ausbauarbeiten 
und Straßenbau

Juni 2023
Rückbau der 
Baustellen-
einrichtung und 
Verkehrsfrei-
gabe

✓


