
Visualisierung Bauablauf
Der ursprüngliche Bahnübergang



Visualisierung Bauablauf
Einbringung Bohrpfähle im Gleisbereich im Sep. 2020



Visualisierung Bauablauf
Einbau der Hilfsbrücken im Okt. 2020



Visualisierung Bauablauf
Erstellung des Baugrubenverbaus für 13 Blöcke 



Visualisierung Bauablauf
Bohrarbeiten für Verpressanker



Visualisierung Bauablauf
Einbringen von über 600 GEWI-Anker von Jan. – Okt. 2021



Visualisierung Bauablauf
GEWI-Arbeiten im April 2021



Visualisierung Bauablauf
Feb. 2021



Visualisierung Bauablauf
Nassaushub unter Hilfsbrücken in Block 7 im Mai 2021



Visualisierung Bauablauf
Nassaushub in Block 7 im Mai 2021



Visualisierung Bauablauf
Betonage der Baugrubensohle unter Wasser in Block 8/9 
im Sep. 2021



Visualisierung Bauablauf
Lenzen der Baugrube



Visualisierung Bauablauf
Aktuell: Herstellung des Bauwerks unter der Hilfsbrücke



3D-Ansicht
von Süd-West



3D-Ansicht
von Süd-Ost



3D-Ansicht
von Ost



3D-Ansicht
von West



3D-Ansicht
von Süd



Bauphasen

Mai bis August 2020
Vorabmaßnahmen 
inkl. Sperrung 
Frankfurter 
Landstraße

September 2020
Herstellung 
Verbauten im 
Gleisbereich

Oktober 2020
Herstellung 
Pfahlkopfbalken und 
Einbau Hilfsbrücken

Juli 2021
Beginn Herstellung 
Trogbauwerke 

Oktober 2021 bis 
Januar 2022 
Herstellung der 
Überbauten der 
Eisenbahn-
überführung

Februar 2022
Querverschub der 
Überbauten der 
Eisenbahn-
überführung

Oktober 2022 bis 
April 2023
Herstellung Geh-
und Radwegbrücke

Januar 2023 bis 
Juni 2023
Ausbauarbeiten 
und Straßenbau

Juni 2023
Rückbau der 
Baustellen-
einrichtung und 
Verkehrsfreigabe 




	Visualisierung Bauablauf�Der ursprüngliche Bahnübergang
	Visualisierung Bauablauf�Einbringung Bohrpfähle im Gleisbereich im Sep. 2020
	Visualisierung Bauablauf�Einbau der Hilfsbrücken im Okt. 2020
	Visualisierung Bauablauf�Erstellung des Baugrubenverbaus für 13 Blöcke 
	Visualisierung Bauablauf�Bohrarbeiten für Verpressanker
	Visualisierung Bauablauf�Einbringen von über 600 GEWI-Anker von Jan. – Okt. 2021
	Visualisierung Bauablauf�GEWI-Arbeiten im April 2021
	Visualisierung Bauablauf�Feb. 2021
	Visualisierung Bauablauf�Nassaushub unter Hilfsbrücken in Block 7 im Mai 2021
	Visualisierung Bauablauf�Nassaushub in Block 7 im Mai 2021
	Visualisierung Bauablauf�Betonage der Baugrubensohle unter Wasser in Block 8/9 im Sep. 2021
	Visualisierung Bauablauf�Lenzen der Baugrube
	Visualisierung Bauablauf�Aktuell: Herstellung des Bauwerks unter der Hilfsbrücke
	3D-Ansicht�von Süd-West
	3D-Ansicht�von Süd-Ost
	3D-Ansicht�von Ost
	3D-Ansicht�von West
	3D-Ansicht�von Süd
	Bauphasen

