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Relevanz der Nordmainischen S-Bahn in der Region und 
überregional
Das Projekt FRM Plus 

Viele Hundert Züge starten, enden oder 
halten am Frankfurter Knoten täglich. 
Mehr als 450.000 Fahrgäste nutzen den 
Hauptbahnhof pro Tag, um hier ein-, aus- 
oder umzusteigen.

Um die Mobilität der Menschen zu sichern 
und die Leistungsfähigkeit des 
Nahverkehrs im Rhein-Main-Gebiet 
sowie der Zulaufstrecken im Nah- und 
Fernverkehr zukunftsfähig zu machen.

 



Das Gesamtprojekt Nordmainische S-Bahn
Übersicht 

Landschaftspflegerische, 
artenschutzrechtliche und 
wasserbauliche Maßnahmen

Neubau von zwei Gleisen 
zwischen Frankfurt und Hanau 
(auf ca. 19,4 km) 

Barrierefreier Ausbau von 
sieben Bahnhöfen und 
Haltepunkten

Neubau von sieben Eisenbahn-, 
Straßen-, Geh- und 
Radwegüberführungen

Beseitigung von sechs 
Bahnübergängen

Neue 
Schallschutzmaßnahmen 
(auf ca. 16,5 km)

Gleisumbau im 
Hauptbahnhof Hanau

Bau eines neuen Tunnels zwischen 
Konstablerwache und Frankfurt 
(Main) Ost (auf ca. 1,4 km)

Erweiterung und Anpassung von 
21 Eisenbahnüberführungen
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ESTW Maintal-West



Rahmenterminplan der NMS in Maintal auf einen Blick

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031/32

Verkehrsstation Maintal-Ost

Verkehrsstation Maintal-West

Baufeldfreimachung

Leitungen    

Kabeltiefbau, Bahnkörper, Lärmschutzwände, Oberbau, Ausrüstung

SÜ Dörnigheimer Weg / 
FRÜ Buchenheege 

EÜ Braubach I / Braubach II
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Beschluss PFA1 
Frankfurt 

04/24

Beschluss PFA2 
Maintal 

08/24
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Baumaßnahmen und Bauablauf Maintal
Übersicht

Neue Lärmschutzwände 
(ca. 3,5 Kilometer)

Landschaftspflegerische, 
artenschutzrechtliche und 
wasserbauliche Maßnahmen

Neubau von zwei Gleisen (ca. 
6,5 Kilometer) nördlich der 
Bestandsgleise

Neubau/Anpassungen der 
Stationen Maintal-West und 
Maintal-Ost

Neubau/Erneuerung von sechs 
Brückenmaßnahmen (EÜ, FÜ, 
SÜ)

Beseitigung von zwei 
Bahnübergängen
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Baumaßnahmen und Bauablauf Maintal (2025-2030)
Maintal West / Bischofsheim

1

2

3
4

1

2
3

4

Neubau Station Maintal West
ab 2025             Leitungsmaßnahmen (Dritter)
ab 2027     Umbau Bruno-Dreßler-Straße, 
ab 2028     Neubau Station Rampen, Treppen, Personentunnel 

    und Mittelbahnsteig
     Neubau S-Bahn-Gleise
Dauer ca. 5 Jahre

Neubau SÜ Dörnigheimer Weg
ab 2025    Leitungsmaßnahmen (Dritter)
ab 2026  Brückenbauarbeiten

Dauer ca. 2 Jahre

EÜ Braubach I und EÜ Braubach II
ab Mitte 2025   Leitungsmaßnahmen (Dritter)
ab 2027  Rückbau Brücken, Umlegung Weg
  Neubau Straßenbrücke und EÜs

Dauer ca. 2 Jahre
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https://dbsw.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProjektNMSDatenausta/DB%20EC/02-Lieferungen/69_EP%20PFA3%20Pr%C3%BCfordner%20Stand%2028.04.2023/07_Loesungsvorschlage_Entwurf/09_Ingenieurbauwerke/03_Strassenueberfuehrung/03_Doerningheimer_Weg_km_10_941?csf=1&web=1&e=L0uGwu


Baumaßnahmen und Bauablauf Maintal (2025-2031)
Maintal Ost / Dörnigheim

5

6

5
6

7

Umbau Station Maintal Ost
ab Mitte 2025     Leitungsmaßnahmen (Dritter)
ab 2027    Baufeldfreimachung, Hilfsbrücken, 

   Provisorischer FÜ, Umbau EÜ
    Neubau Mittelbahnsteig
    Neubau S-Bahngleise, Plätze

Dauer ca. 4 Jahre

Auflassung BÜ Eichenheege
ab 2028   Rückbau BÜ

Dauer ca. 1 Jahr

Neubau FRÜ Buchenheege
ab 2026   Brückenbaumaßnahme

Dauer ca. 2 Jahre

7
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Visualisierungen der Bauwerke
SÜ Dörnigheimer Weg
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Visualisierungen der Bauwerke
Station Maintal West

Neubau 
Mittelbahnsteig

Zugang Station
 „Am Kreuzstein“ über 

Treppenturm

Zugang Ost von P+R
(Treppe und Rampe)
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Visualisierungen der Bauwerke
Station Maintal West

Zugang Ost von P+R
(Treppe und Rampe)
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Visualisierungen der Bauwerke
Station Maintal Ost

Zugang  Philipp-Reis-Str.
Aufzuganlage, Treppe und Rampe
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Visualisierungen der Bauwerke
Station Maintal Ost

Zugang  Bahnhofstr.
Aufzuganlage, Treppe und Rampe

Rampe für Radverkehr
Längsneigung < 9 %
Lichte Breite 2,9 m

Treppe
Lichte Breite 2,4 m

Aufzugsanlage
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Visualisierungen der Bauwerke
Station Maintal Ost

Zugang zum Mittelbahnsteig
Aufzuganlage und Treppe

Treppe

Aufzugsanlage
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Baufeldfreimachung oder: die Baustelle wird vorbereitet

Gehölzrückschnitt 

• Was? Bäume und Gebüsch, die sich im 
zukünftigen Baufeld befinden 

• Wo? Gemarkungsgrenze Frankfurt/Maintal sowie 
der Bereich des Bahnübergangs Buchenheege 

• Wann? Ab Mitte Oktober 2025 und Ende 
Februar 2026
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Grenze zu Frankfurt Maintal West

BÜ Buchenheege



Erste Leitungsumverlegungen
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Umlegung 
Gashochdruckleitung

terranets bw 
01.2026 – 12.2026

Umlegung 
Regen- und Mischwasserkanal

Stadt Maintal
07.2025 – 05.2026

Bahnhof 
Maintal Ost

Maintalbad

Sportcenter
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• Was wird gemacht: Es werden neue Kabeltröge für den End- und Zwischenzustand entlang der Bestandsstrecke 
zwischen Frankfurt und Maintal auf einer Länge von ca. 13 km neu verlegt.

• Wer führt aus: Die Firma STRABAG wurde mit der Planung und Bau beauftragt.

• Wann geht’s in Maintal los: November 2025 

• Wann ist Bauende: November 2026  

Maintal 
Str. 3660 km 8,6+60 – km 15,0+82

LEGENDE:
Endstand
Provisorium

Kabeltiefbau Baufeldfreimachung im Gleisbereich
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Auswirkungen der Baustelle auf den Verkehr in Maintal
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Bahnbetrieb (grundsätzlich): 

• Der Bauablauf sieht vor, dass die Bahnverbindungen in Richtung Frankfurt und Hanau bis zur Fertigstellung der neuen 
Stationen aufrecht erhalten werden.

Auswirkungen auf den Bahnbetrieb/für Fahrgäste während Sperrpausen: 

• Um Bauvorhaben im Gleisbereich durchführen zu können, müssen die dafür notwendigen Gleise gesperrt werden
(kein Zugbetrieb). 

• Im Baujahr 2025/2026 werden diese Sperrpausen unter anderem auch benötigt, um die Kabeltröge im Endzustand 
(Gleisunterquerung im Bestand) im Abschnitt Maintal herzustellen. Diese Sperrpausen sind lange im Voraus geplant und 
entsprechend im Fahrplan berücksichtigt. 

• 2025 sind die Beeinträchtigungen für Zugreisende minimal. Die nächste Sperrpause ist vom 11. Juli bis zum 19. Juli geplant.

Auswirkungen auf den Straßenverkehr: 

• Die Arbeiten für die Nordmainischen S-Bahn werden den Verkehr teilweise beeinträchtigen. 

• Während der einzelnen Baumaßnahmen werden Straßen abschnittsweise halbseitig oder gänzlich gesperrt werden müssen. 
Zeitweise werden Parkplätze im öffentlichen Bereich entfallen. Die Erreichbarkeit von Gebäuden wird dabei stets 
gewährleistet sein. 

• Alle Maßnahmen werden stets mit der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt und die Anwohner rechtzeitig informiert. 



Informationen für Bürger und Bürgerinnen 
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Informationen für Bürger: 

• Anwohnende und Bürger können sich auf der Projekt-
Webseite informieren, Infomails abonnieren sowie direkt 
per Mail anfragen.

• Infoveranstaltung vor Baustart sowie Besuche des 
Infomobils in Maintal.

Lärmintensive Arbeiten und sonstige Einschränkungen: 
Werden vorab per Infomail und Anwohnerpostkarte 
angekündigt.

Projektwebseite: www.nordmainische-s-bahn.de 

Mailadresse: nms-info@deutschebahn.com



Ansprechpartner im Projekt Nordmainische S-Bahn

Projektleiterin Gesamtprojekt 
Frau Belgin Baser

Ansprechpartnerin Kommunikation
Frau Iris Klose

Leiter Abschnitt Maintal
Herr Robert Jovanovski 
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www.nordmainische-s-bahn.de E-Mail-Postfach nms-info@deutschebahn.com 

http://www.nordmainische-s-bahn.de/
mailto:nms-info@deutschebahn.com
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