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Eisenbahnüberführung Salisbach
Lage im Bereich der Maßnahmen der Nordmainischen S-Bahn
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‒ www.nordmainische-s-bahn.de

EÜ Salisbach
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Eisenbahnüberführung Salisbach
Bestandsbauwerk
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Luftbild 

Blickrichtung Westen  

Blickrichtung Nordosten

EÜ im Bestand

Blickrichtung Nordosten

EÜ Salisbach Bestand

Baujahr 1926
flach gegründetes Stahltrogbauwerk 

massive Stahlbetonwiderlager
massiver Stahlbetonmittelpfeiler

Luftbild Blickrichtung Osten  

EÜ Salisbach
NMS



Eisenbahnüberführung Salisbach
Ersatzneubau / Planung
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NEUBAU

BESTAND
Planung des Bestandsneubaus resultiert aus 

den Entwicklungen der Planung aus dem 
Projekt Nordmainische S-Bahn



Visualisierung des Neubaus
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Visualisierung des Neubaus
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Eisenbahnüberführung Salisbach
Bauablauf
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Juli 
2024

August Oktober November Dezember 2025 Januar Februar März April

Oktober ´24
Rodungsarbeiten

Kampfmittelsondierung
Baufeldfreimachung

Baustellenerinrichtung

August ´24
Mahdarbeiten

Dezember ´24
Herstellung Widerlager 

Achse 10

Februar ´25
9 Tag Sperrpause

Herstellung Gründungen
Rückbau Bestandsbauwerk

Einhub neues Bauwerk 

April ´25
Restarbeiten

Kabelumlegungen
Wegebau

Rückbau BE

November ´24
Sperrpause, WE 56 h
Kabelumverlegung

März ´25
Restarbeiten
Belastungsstopfgang

Weihnachtspause
20.12.24-01.01.25

Mai

2025

Bauende

Januar ´25
Herstellung Widerlager 

Achse 10 + 20
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Eisenbahnüberführung Salisbach
Baustelleneinrichtung und Erschließung / Verkehrskonzept
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Bestand

Der unterführte Weg sowie die nördlich verlaufenden 
Wege sind für Fußgänger und Radfahrer während der 

Bauzeit nutzbar. 

Ausnahme: 
Sperrpausen und Arbeiten, die eine Querung zwingend 

nicht zulassen.
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Eisenbahnüberführung Salisbach
Schallemissionen und Erschütterungen
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Ergebnis der Ermittlung des 
Baulärms:

Vom Baubetrieb hervorgerufenen 
Geräuschimmissionen können zu 
Überschreitungen der 
gebietsspezifischen 
Immissionsrichtwerte im Tag- und 
Nachtzeitraum führen.

Es handelt sich jedoch um temporäre 
Schallemissionen, die lediglich für eine 
kurze Zeitspanne zu Betroffenheiten 
führen werden.

Ergebnis der Untersuchung der 
Schwingungsimmissionen:

Erhebliche Belästigungen im Sinne 
der DIN 4150-2 werden allgemein 
nicht auftreten.

Einzig für die geplanten 
Rammarbeiten sind erhebliche 
Belästigungen im Sinne der DIN 1450-
2, im Nachtzeitraum und innerhalb 
der ermittelten Korridore zu 
erwarten. 



geregelte        
Transporte

Eisenbahnüberführung Salisbach
Maßnahmen zum Umgang mit Beeinträchtigungen

Geräte und
Betriebszeiten

baubegleitende 
Messungen

Immissions-
gerechte Planung

Der LKW-Verkehr wird 
auf den Baustraßen im 
Nachtzeitraum auf ein 
Minimum beschränkt 

und 
Materialanlieferungen 

werden möglichst 
während des 
Tagzeitraums 
durchgeführt

Geräuscharme 
Bauverfahren und 

Baumaschinen werden 
soweit möglich gewählt 

Betriebszeiten 
lärmintensiver 

Maschinen werden auf 
ein Minimum 

beschränkt und 
Maschinen, die nicht 

effektiv im Einsatz sind, 
werden ausgeschaltet

Baubegleitende, 
punktuelle 

Messungen zur 
Überprüfung der 

tatsächlich 
auftretenden 

Immissionen an 
ausgewählten, 

repräsentativen 
Immissionsorten

zeitlich und räumlich 
unveränderte 

Schallquellen werden 
in günstiger Lage 

gewählt. (Bsp. 
Aufstellort der 
Kreissäge für 

Holzzuschnitt)

Schalltechnische 
Abschirmung (Bsp. 

Einhausung der 
Kreissäge)
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Anwohner 
Information

Regelmäßige und 
ausführliche 

Information des 
betroffenen 

Personenkreises über 
Art und Dauer d. 
Baumaßnahmen 
sowie über den 
Umfang der zu 
erwartenden 

Beeinträchtigungen

Ansprechpartner für 
die Anwohner wird 

benannt

Ersatzwohnraum

Bei Beurteilungs-
pegeln größer 

70dB(A) im 
Tagzeitraum bzw. 

größer 60 dB(A) im 
Nachtzeitraum, wird 

den betroffenen 
Anwohnern während 

der Dauer der 
lärmintensiven 
Bautätigkeiten 

Ersatzwohnraum 
angeboten. 
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Artenschutzrechtlicher & Landschaftspflegerischer Fachbeitrag 
(mit UNB abgestimmt)

‒ Darin festgeschriebene Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen starten ab August 2024

• Jahreszeitliche Beschränkung von Rodungsarbeiten & 
Kontrolle auf Baumhöhlen

• Biberschutz
• Reptilienkonzept
• Boden-, Grundwasser und Hochwasserschutz
• Gehölzschutz und Bautabuzone
• Kontrolle durch Umweltfachliche Bauüberwachung
• Etc.
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Eisenbahnüberführung Salisbach
Umweltmaßnahmen
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Eisenbahnüberführung Salisbach
Umweltmaßnahmen

Oktober 
2024

August 
2024



Fragen?



Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer 
Projektwebsite:
https://www.nordmainische-s-bahn.de/

Für automatische Benachrichtigungen per Email 
abonnieren Sie am besten unsere Infomail: 
https://www.nordmainische-s-bahn.de/infomail.html

Fragen, Anregungen oder Beschwerden? Wenden Sie 
sich jederzeit per Email an uns:
nms-info@deutschebahn.com
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Kontakt zur Nordmainischen S-Bahn


